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Pequeña central hidroeléctrica, 
En el presente artículo se revisan los aspectos básicos a tener en cuenta dentro 
del planteamiento de un proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCH), realizando énfasis en las metodologías de formulación y un 
acercamiento a los equipos electromecánicos vinculados al proceso de 
generación de energía. Se obtiene la descripción de cada fase de prefactibilidad 
de un proyecto de PCH, así como los puntos clave y/o críticos asociados a su 
desarrollo y posible implementación en el marco de generación de energía 
colombiano. Adicionalmente, se abordan los conceptos básicos a considerar 
para el desarrollo de una propuesta de PCH y se hace énfasis en el trabajo de 




The objective of  this article is to review the basic aspects to be taken into 
account in the planning of  a Small Hydroelectric Power Plants (SHP) project, 
emphasizing the formulation methodologies and an approach to the 
electromechanical equipment linked to the power generation process. Based on 
this, a description was made of  each pre-feasibility phase of  a SHP project, as 
well as the key and / or critical points associated with its development and 
possible implementation within the framework of  Colombian energy 
generation. In addition, the basic concepts to be considered for the 
development of  the proposal are addressed and emphasis is placed on the cost 
and design of  turbines as key elements for its successful implementation.
Sustainable development, 
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    A partir de este concepto, las PCH se pueden dividir 
en cuatro tipos, considerando el rango de generación de 
e n e r g í a  q u e  t e n ga n  e n  e l  m o m e n t o  d e  s u 
implementación, así: en las Tablas 1 y 2, se observan los 
estándares establecidos por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG y por la Organización 
Latinoamericana de Energía OLADE, [8].
2.2.  Partes de una PCH
   Luego del  concepto de Pequeña Central 
Hidroeléctrica; se evalúan las obras civiles básicas del 
proyecto para tener un marco general sobre las 
consideraciones requeridas a la hora de desarrollar un 
proceso de prefactibilidad de este tipo de plantas 
generadoras de energía.
Ÿ1.   Introducción
    Durante años, las crisis originadas por incrementos 
en los precios de los hidrocarburos y/o modelos 
energéticos tradicionales o comunes ha propiciado el 
desarrollo de recursos renovables autóctonos e 
inextinguibles, por encima de los elementos de tipo fósil 
(limitados en espacio y tiempo) [1-2].
    Por lo anterior, el desarrollo de cada capítulo de este 
documento pretende identificar puntos clave asociados 
al análisis, diseño y ejecución de este tipo de proyectos 
en base a las políticas y condiciones de operación para 
Colombia,  un país con un 90% de potencial 
hidroenergético por aprovechar, [4].
    El documento se estructura así: inicialmente se dan 
unas generalidades sobre estructura de PCH; luego se 
indican los elementos prácticos para formular una PCH; 
seguidamente sobre la viabilidad económica; luego 
elementos de diseño de las turbinas; posteriormente se 
describen algunos casos de éxito de PCH en Colombia; y 
finalmente se presentan las conclusiones de la 
investigación.
    En este apartado se abordan los conceptos básicos 
aplicados al desarrollo de una Pequeña Central 
Hidroeléctrica vistos desde su implementación e 
incidencias dentro de un proyecto energético.
2.1.  Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH)
    En el marco de la idea anterior, el recurso a investigar, 
aprovechar y utilizar es el agua y su potencial 
hidrológico, a partir del concepto de “filo de agua”. Este 
modelo consiste en la desviación de una parte del cauce 
del río para ser llevado a una planta de generación 
hidroenergética adecuada para tales condiciones de 
trabajo, [3].
   Las PCH son centrales de generación de energía 
eléctrica con una capacidad instalada, dada en kW, baja 
respecto a otros modelos productores, [5]. También 
pueden considerarse como un conjunto de obras civiles 
y equipos electromecánicos e hidráulicos cuyo objetivo 
es transformar la energía potencial y cinética del agua 
en movimiento en energía eléctrica útil para las 
necesidades asociadas a la zona de desarrollo de un 
proyecto energético, [6].
   Ante la escasa documentación, teniendo en cuenta la 
adecuación del modelo a las PCH; el presente artículo 
establece un estado de conocimiento que sirva para 
constituir una metodología de formulación y un 
acercamiento a los equipos electromecánicos vinculados 
al proceso de generación de energía en una PCH. 
2.   Generalidades
Figura 1. Pequeña Central Hidroeléctrica Santa Ana [7].























































Tabla 2. Clasificación de PCHs, según la OLADE [8].
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2.2.8. Canal de descarga
   Permite el retorno del agua hacia el río una vez se ha 
generado el movimiento sobre las turbinas de impulsión. 
Cabe resaltar que los diseños de estos canales deben 
garantizar la ausencia de erosión en los cimientos de la 
PCH a causa de la fuerza de salida del líquido, [10].
    Capta el agua para el funcionamiento de la PCH, [10]. 
Las partes principales de esta etapa son:
Ÿ2.2.4. Desarenador
c. Ventana de captación: permite el ingreso del 
agua del río al canal de demasías.
    Es un depósito situado al final del canal y antes de la 
entrada de la tubería de fuerza que permite mantener 
una reserva de agua en caso de pérdida de presión en la 
misma; también es utilizado como último filtro para 
limpieza del agua de sedimentos que no sean retirados en 
el desarenador, [11].
Ÿ2.2.1.   Captación o bocatoma
b. Muros de encauzamiento: son muros de 
concreto que encauzan las aguas del río, 
protegen la ventana de captación y sirven como 
defensa primaria del río.
Ÿ2.2.2.   Canal
   Conduce el agua desde la toma o bocatoma hasta la 
cámara de carga, se caracteriza por ser de tipo abierto y 
por tener una unión de material hidrófugo que impide la 
pérdida de agua por percolación, y mejor acabado para 
mitigación de efectos por fricción, [10].
2.2.5. Cámara de carga
   Conduce el agua a presión desde la cámara de carga 
hacia la turbina, el propósito de que sea forzada es 
mantener las condiciones de entrada durante la 
transferencia. Se debe definir el tipo de material para 
saber que partes deberá llevar la instalación y los 
acabados requeridos, [11]. 
a. Barraje: es un dique transversal al río que debe 
levantar el tirante de agua en tiempo de estiaje y 
lograr que ingrese el agua al canal de demasías 
por la ventana de captación.
2.2.6.  Tubería de presión
    Permite la eliminación, de manera segura, del exceso 
de caudal de agua producto de las épocas de lluvia 
presentes en la zona de ubicación del proyecto, [10].
   Sedimenta partículas de tierra y arena que son 
arrastradas a lo largo del canal, y evita su ingreso al 
sistema de tuberías de la planta, [10].
Ÿ2.2.3.   Aliviadero o vertedero
d. Canal de demasías: está asociado a los primeros 
metros del canal de conducción, pero maneja 
dimensiones mayores garanticen la conducción 
de mayor cantidad de agua sin ocasionar 
desbordes.
   Protege, ubica y cimienta adecuadamente el equipo 
electromecánico además de almacenar repuestos y 
equipos propios de la planta de generación de energía. 
En caso de no ser totalmente automatizada, la PCH 
contará con personal en esta área encargada de 
supervisión, control y revisión del proceso de 
funcionamiento óptimo [10].
2.2.7. Casa de máquinas
Figura 2. Estructura básica de una 
PCH tipo Filo de Agua [9].
Figura 3. Plano de la casa de máquinas 
de una PCH [12].
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3.1.  Criterios básicos de implementación – Caso I
Ÿ3.   Metodología de formulación de una PCH
Bajo este razonamiento, se desplegarán dos (2) 
p ropues tas,  basadas  en  casos  ampl i amente 
documentados, que permiten identificar el paso a paso y 
las condiciones de trabajo óptimas para su ejecución.
   Para llegar a un punto de formulación y posterior 
autorización y/o ejecución de una PCH, se hace vital 
realizar un proceso de investigación que revele las 
condiciones reales de trabajo y las alternativas de 
solución para el desarrollo del proyecto desde el punto 
de vista tecno-económico.
   En base a la documentación obtenida, se describirá la 
primera propuesta –Figura 4- con cada punto de ejecución, sus 
implicaciones y los requerimientos para la concepción de la 
PCH
3.1.1.  Inventario
b) Información básica: pendiente y perfil 
transversal del río, cotas en los sitios de las 
obras con derivación, longitud de conducción y 
perfil preliminar de la tubería, [13].
3.1.2.  Reconocimiento
    Esta primera fase radica en un estudio que permite 
identificar condiciones básicas aplicables al desarrollo 
de una PCH, [13]. Se divide en dos estudios 
particulares:
Ÿa) Estudio de poblaciones
ŸSe busca información sobre grupos que no tengan 
acceso, indistintamente de las causas, al servicio de 
energía eléctrica para determinar las circunstancias 
de demanda e instalación de PCH.
3.1.3.   Prefactibilidad
    Debido a que, en algunos casos, la información 
obtenida en la etapa de inventario no permite identificar 
de manera completa la situación real de la población, y de 
las condiciones que rodean la implementación de una 
PCH, se hace necesaria una visita de reconocimiento al 
sector que se está considerando para la ejecución del 
proyecto buscando obtener toda la información 
vinculada a estudios de poblaciones y de recursos 
hidroenergéticos. De esta fase se deben generar 
evidencias a escala que garanticen los datos de viabilidad 
críticos para la ejecución de las obras que requiere el 
proyecto, [6].
Ÿb) Estudio de recursos hidroenergético
ŸSe estiman las posibilidades del recurso a manejar a 
partir de estudios topográficos, geológicos e 
hidrológicos para que el proyecto sea ejecutado de 
acuerdo a estas condiciones particulares,  [14].
    Esta etapa es crítica porque recoge toda la 
información obtenida en las fases previas, y se condensa 
al punto de reducir los posibles lugares para la 
implementación de PCH, mitigando los efectos 
negativos –generalmente medioambientales- que 
siempre han estado vinculados a este tipo de proyectos. 
Para poder real izar  un correcto anál is is  de 
p r e f a c t i b i l i d a d  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  u n 
predimensionamiento de las obras y un estimado de los 
costos generados tales que permitan tomar una decisión 
frente a: continuar, modificar o terminar las 
investigaciones asociadas a la PCH en un punto 
particular preseleccionado durante la fase de inventario 
o la de reconocimiento [15], [16]. Bajo esta premisa los 
puntos clave a evaluar son:
a) Localización de los sitios de obra: ubicación de 
las obras de derivación del río, estrechamiento 
del cauce del río, desviación del río, estabilidad 
de las zonas de construcción de las obras y daños 
asociados a condiciones del terreno.
a) Estimación de la demanda: en este análisis se 
verifica el horizonte de planeación, el número de 
3.1.4. Factibilidad
   En este punto se realiza el último estudio sobre las 
condiciones de operación que estarán presentes en el 
diseño final de la PCH. En sí, el proceso es similar a su 
fase previa pero su grado de incertidumbre se reduce de 
tal forma que el proyecto sea ejecutable y sus posibles 
pérdidas sean mínimas [17]. Los puntos críticos a 
evaluar dentro de esta fase se describen a continuación:
Diseño                   ConstruccionFactibilidad    
Reconocimiento    PrefactibilidadInventario      
                         Puesta en Marcha
Figura 4. Propuesta para desarrollo de proyecto de PCH.
 Fuente: Elaboración propia.
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· Actividades residenciales: Número de viviendas, 
características de las viviendas, número de 
habitantes por vivienda, actividades comunes y 
el uso energético en esas actividades.
             habitantes beneficiados con este futuro servicio, 
la magnitud de los sectores de demanda a partir 
de su carga residencial, de alumbrado público, 
comercial e industrial, la relación hora vs 
potencia, consumo de los diferentes equipos 
electrónicos, la curva de demanda de un día 
representativo del año, la mayor carga pico, la 
potencia media, y el factor de carga.
b) Encuestas: a pesar de no ser un elemento 
destacado dentro del desarrollo de una PCH, es 
vital, a la hora de ofrecer un servicio a futuros 
consumidores, conocer las condiciones del 
mercado y la manera correcta de acceder a las 
poblaciones que requieran la energía que se 
pretende comercializar,[18]. Dado esto, se 
pueden tener en cuenta algunos elementos a la 
hora de solicitar información de las poblaciones 
afectadas o beneficiadas por la presencia de una 
PCH en el área circundante como: 
· Marco general: Nombre del pueblo, ubicación, 
características del pueblo, vías de acceso, medios 
de transporte, tipo de comunidad, líderes de la 
comunidad, organizaciones comunitarias de 
industriales, migración, emigración, natalidad, 
mortalidad, y fuentes de energía usadas por la 
comunidad.
c) Potencia: finalmente, se necesita conocer el 
consumo energético que puede generar la 
población vinculada al proyecto para verificar 
que la producción pueda responder a estas 
necesidades sin tener pérdidas de tipo 
económico o energético, de ser el caso. Este 
estudio se realiza entre la potencia firme y la 
demanda del sistema, obteniendo evidencias 
claras que permitan decidir sobre la reducción 
d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p l a n t a  o  s u 
reestructuración para acondicionarse a la 
comunidad vinculada al proyecto, [13].
3.1.5.Diseño
     El diseño final se inicia una vez se tiene claridad frente 
a la propuesta y el lugar de implementación, partiendo 
de todos los estudios que se han podido observar en las 
f a s e s  p rev i a s  descr i t a s.  Aqu í  s e  r ea l i za  e l 
dimensionamiento de cada pieza, la selección de los 
instrumentos de medición y automatización, y la 
adecuación general de la planta considerando todas las 
exigencias obtenidas en los estudios desarrollados, [19]. 
De este modo, en esta fase se calcula:
· Presupuesto total.
   
   Para este segundo caso, se observarán las 
consideraciones requeridas para poder llevar a cabo la 
puesta en funcionamiento de una PCH, figura .5
Ÿ   3.2. Criterios básicos de implementación – Caso 2
· Actividades industriales y comerciales: Tipo de 
actividad, ingresos y uso de energéticos.
· Cantidades de obra de todos los rubros y 
componentes a emplear.
· Precios unitarios, mano de obra, adquisición y 
transporte de materiales, alquiler de maquinaria 
y demás que se vinculen a un valor cuantitativo.
· Servicios públicos: Acueducto y alcantarillado, 
salud pública, telecomunicaciones, energía 
eléctrica, alumbrado público, educación y 
entidades oficiales.
    Se realizan a partir de un análisis de las condiciones 
históricas y actuales del mercado para toma de 
decisiones, [4].
3.2.2. Logística
    Se busca proyectar la inversión necesaria para cubrir 
las necesidades evaluadas en el punto previo y, de este 
modo, negociar el recurso con el Ministerio de Minas y 
Energía (MinMinas), la bolsa de energía, los usuarios 
finales y futuros, [20]. 
 3.2.1. Estudios energéticos
   Hace referencia a los elementos necesarios antes, 
durante y después del proyecto para lograr su correcto 
desarrollo y revisión por personal de la planta, entes de 
· Negociación y opciones de venta 
Figura 5. Propuesta para desarrollo de proyecto
 de PCH. Fuente: Elaboración propia.
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 control, inversionistas, entre otros, [4].
· Vías de acceso.
· Conexión eléctrica.
Ÿ3.2.3. Estudios de área de influencia
    El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe 
delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto 
con base en una identificación de los impactos que 
puedan generarse durante su construcción y operación. 
Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta 
unidades fisiográficas, naturales y ecosistémicas; y para 
los aspectos sociales, las entidades territoriales y las 
áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre 
otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos 
territorios, [21].
     De este modo, los estudios se realizan desde dos 
puntos de vista, según la influencia del proyecto, así:
a) Área de influencia directa (AID): es aquella 
donde se manifiestan los impactos generados 
por las actividades de construcción y 
operación; está relacionada con el sitio del 
proyecto y su infraestructura, [22].
b) Área de influencia indirecta (AII): es aquella 
donde los impactos trascienden el espacio 
físico del proyecto y su infraestructura 
asociada, [23].
El proyecto, a partir de estas consideraciones, deberá 
dar la siguiente información (Tabla 3):
Tipo de 
estudio 




Definir las unidades geomorfológicas a partir del análisis de morfogénesis, 





Presentar la cartografía geológica detallada 
(unidades y rasgos estructurales)  y 
actualizada con base en fotointerpretación y 
control de campo.
Describir las unidades litológicas y rasgos 
estructurales, con base en estudios 
existentes en la zona y ajustadas con 
información de sensores remotos y control 
de campo.
Identificar y localizar las amenazas 
naturales como movimientos en masa, 
sismicidad y fallas geológicas activas.
Realizar la clasificación de los suelos, con base 
en información primaria y secundaria 
considerando el ordenamiento territorial 
municipal.
Realizar la clasificación de los suelos, con 
base en la interpretación de información 
secundaria y considerando el ordenamiento 
territorial municipal.
Identificar el tipo y distribución de las redes 
de drenaje, describir y localizar la red 
hidrográfica e identificar la dinámica fluvial 
de las fuentes que pueden ser afectadas por el 
proyecto, así como las posibles alteraciones 
de su régimen natural.
Realizar el inventario de las principales 
fuentes contaminantes, identificando el 
generador y tipo de vertimiento y determinar 
el régimen hidrológico y los caudales 
máximos, medios, mínimos mensuales y 
multianuales de las fuentes a intervenir.
Identificar los sistemas lénticos y lóticos, 
establecer los patrones de drenaje a nivel 
reg ional  e  ident i f i car  e l  rég imen 
hidrológico y de caudales característicos de 
las principales corrientes.
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Con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, 
hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica, realizar la 
zonificación y cartografía geotécnica 
Atmósfera
 
Clima: Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales  
multianuales del área. 
Ruido: Considerar las fuentes de generación existentes en la zona y la ubicación de los 
asentamientos poblacionales.
Calidad del aire: Evaluar su calidad considerando las fuentes de emisiones atmosféricas 
existentes en la zona y la ubicación de los asentamientos poblacionales.
Para las fuentes de agua susceptibles de 
intervención, realizar la caracterización físico-
química, bacteriológica e hidrobiológica, 
considerando al menos dos periodos climáticos 
( é p o c a  s e c a  y  é p o c a  d e  l l u v i a s ) .
No Aplica.
No Aplica.
Determinar los posibles conflictos actuales o 
potenciales sobre la disponibilidad y usos del 
agua, teniendo en cuenta el análisis de 
frecuencias de caudales mínimos para 
d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  d e  r e t o r n o .
Realizar el inventario de puntos de agua, 
establecer las unidades hidrogeológicas que 
intervendrá el  proyecto y evaluar la 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas y zonas de recarga y descarga.
Identificar el tipo de acuífero, establecer las 
direcciones de flujo e identificar las zonas 
de recarga y descarga.
Paisajes Utilizar sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas para 
establecer las unidades de paisaje regional y su interacción con el proyecto
Para fauna: determinar las principales 
cadenas tróficas, fuentes naturales de 
alimentación y rutas migratorias de las 
especies, la dinámica de la fauna silvestre, los 
estados poblacionales de las especies 
reconocidas y aspectos de densidad y 
diversidad de las especies con condiciones 
particulares de amenaza................................
Para flora: localizar, caracterizar y cuantificar 
las diferentes unidades de cobertura vegetal, el 
uso actual del suelo, las diferentes unidades 
florísticas, los usos dados por la comunidad a 
estas especies y la biomasa vegetal que será 
afectada por el proyecto. Para fauna: identificar la fauna asociada a 
las diferentes unidades de coberturas 
v e g e t a l e s  e n  b a s e  a  e s p e c i e s 
representativas, de valor comercial, 
endémicas, amenazadas o en peligro crítico.
Para flora: identificar, sectorizar y 
describir las zonas de vida o formaciones 
vegetales, los diferentes tipos de cobertura 
vegetal y los ecosistemas sensibles y áreas 
naturales protegidas.
Caracterizar los ecosistemas con base en el 
levantamiento de información primaria, 
analizar sus diferentes hábitats, su distribución 
espacial y temporal y las interrelaciones con 
o t r o s  e c o s i s t e m a s  y  s u b s i s t e m a s .
Ecosistemas 
Terrestres
Identificar los principales ecosistemas y 
determinar su dinámica e importancia en el 
contexto regional y la biota asociada a los 
cuerpos de agua de mayor importancia a 
n i v e l  e c o l ó g i c o  y  e c o n ó m i c o .
Ecosistemas 
Acuáticos
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Informar y comunicar los alcances del proyecto 
y sus implicaciones de todo tipo con sus 
respectivas medidas de mitigación a los 
ciudadanos, comunidades organizadas y 
c o m u n i d a d e s  é t n i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caracterizar los grupos poblaciones y la 
dinámica poblacional a partir de las unidades 
territoriales afectadas por el proyecto.
Acercar e informar sobre el proyecto y sus 
implicaciones a las autoridades regionales..
Analizar la dinámica de poblamiento 
histórica, actual y futura además del tipo de 
p o b l a c i ó n  a s e n t a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hacer un análisis de calidad, cobertura, 
infraestructura asociada,  debil idad y 
potencialidades de los servicios públicos, 
sociales, de comunicación y de transporte.
Hacer una síntesis regional de los servicios 
p ú b l i c o s  y  s o c i a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Determinar las relaciones económicas, la 
estructura, dimensión y distribución de la 
producción y las dinámicas económicas locales, 
para precisar en fases posteriores las variables 
que se verán afectadas con las actuaciones del 
p r o y e c t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identif icar y analizar los procesos 
existentes en la región en base a la 
estructura de la propiedad, los procesos 
productivos y tecnológicos y el mercado 





Estudiar los aspectos que puedan llegar a 
afectar el modo de vida de las comunidades 
étnicas o no étnicas en base a la dinámica de 
poblamiento, los territorios, la etnolingüística, 
la demografía, la salud, la educación, la 
religiosidad, la economía tradicional, la 
organización sociocultural y la presencia 
institucional.
Caracterización cultural de comunidades no 
étnicas y étnicas a partir de hechos 
históricos relevantes, economía tradicional, 
organización social y apropiación de los 
recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desarrollar un proyecto de arqueología preventiva que permita visualizar el cumplimiento 
de toda la normatividad en pro de solicitar las licencias ambientales. Se realiza desde los 
puntos de diagnóstico y evaluación hasta el plan de manejo arqueológico requerido.
Aspectos 
Arqueológicos
Tabla 3. Estudios para formulación de proyectos con base en sus áreas de influencia [21].
Se evalúan los factores que afectan el precio de la energía en el mercado para realizar estrategias de negocio a 
distintos tiempos, [24] figura 6.
3.2.4.  Regulación y comercialización
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Gestión y
Comercialización
Figura 6. Gestión y comercialización de energía. Fuente: Elaboración propia.
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a) Tramitología para conexión de PCH. Una vez se 
han verificado todos los factores que vinculen el correcto 
desarrollo de una PCH, se transita hacia una fase de 
decisión que permita realizar la inscripción, licencias, 
estudios, financiación y construcción del proyecto, [20].
b) Conexión y puesta en operación. Para esta fase 
del proceso se requiere realizar un estudio de conexión 
con dos alternativas que garanticen un desempeño 
adecuado del proyecto y estén acordes con las políticas 
que rigen los mercados mayoristas y minoristas del 
sector energético, [25].
b) Determinación de áreas de influencia. Se deben 
definir las áreas de influencia directa e indirecta 
(AID y AII) para justificar las consultas previas 
y las condiciones de las licencias, [27].
  3.2.5.   Impactos
   Para cerrar este análisis, se deben verificar los 
impactos finales respecto a los identificados en la fase de 
estudios de áreas de influencia y garantizar que los 
procesos de mitigación sean constantes durante el 
desarrollo y puesta en operación de la planta.
a) Condiciones mínimas del proyecto. Los 
elementos mínimos a considerar, buscando 
mitigar efectos de impacto negativo en las áreas 
identificadas en la sección de estudios, se 
observan en la figura 7, [26].
Figura 7. Tips para la toma de decisiones sobre 
ejecución de proyectos hidroenergéticos [26].
  4.  Análisis de costos
4.1. Caso I – PCH Portugal
   A partir de diferentes casos reales de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas, se realizan los diferentes 
análisis de costos buscando identificar puntos de mayor 
inversión, fuentes de riesgos para este tipo de proyecto, y 
las proyecciones producto del constante cambio de los 
mercados y la competencia con las tecnologías basadas 
en hidrocarburos y Grandes Centrales Hidroeléctricas. 
Se plantean para el efecto dos casos de estudio, ambos 
con los indicadores de inversión: en equipamiento, 
estructura, y administración. Tablas 4 y 5; figuras 8 y 9. 
c) Compensaciones forestales. A partir del manual 
de compensación forestal del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible , tomar 
decisiones para la sustracción de áreas de 























Total 4.451.600,00 € 100%
Tabla 4. Inversión inicial del proyecto [29].
 4 Entidad pública colombiana encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
Figura 8. Inversión inicial de proyecto. Fuente: 
Elaboración propia.
Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH): una revisión
120









USD   40.553,06  13%
Trabajos civiles
 






Total USD 309.476,57 100%
Tabla 5. Inversión inicial del proyecto [30]. Figura 9. Inversión inicial del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.
5.  Turbinas
   Existen muchos tipos de turbinas aplicables a sistemas de energía hidroeléctrica. A menudo se investiga sobre el 
mejor tipo de estas partiendo de sus condiciones físicas; pero la manera adecuada de hacerlo es respecto a la más 
apropiada para el diseño que se tenga en consideración, [31]. De manera simple, se verán los diferentes tipos de 
turbina y se adopta un enfoque centrado en los modelos más utilizados en la implementación de PCH, tabla 6.




Cabezales bajos (1,5 - 5 metros) Caudales medianos a altos (1 a 20 m3 / 
s). Para flujos más altos se utilizan múltiples tornillos [32]. 
Turbina de flujo 
cruzado 
Cabezales bajos a medios (2 - 40 metros) 
Caudales bajos a medios (0,1 -
 5 m3 / s) [33].
 
Turbina Kaplan 
Cabezales bajos a medios (1,5 - 20 metros) 
Flujos medios a altos (3 m3 / s - 30 m3 / s) Para flujos más altos, se pueden 
usar múltiples turbinas. 
Turbina Pelton / 
Turgo
 
Cabezas altas (más de 25 metros)
 











 Cabezales bajos (1 -
 
5 metros), aunque las turbinas a menudo son
 
más apropiadas para cabezales más altos.
 








Ya no se usa comúnmente, excepto en sistemas hidroeléctricos de 
almacenamiento muy grandes, aunque existen muchas turbinas más 
antiguas y más pequeñas que se pueden restaurar.
 




Flujos medios (0.5 -
 
4 m 3 / s).
 
5.1. Turbina Kaplan
     Está diseñada para aplicaciones de baja caída de agua. La turbina Kaplan tiene las hélices como hojas, pero 
trabaja de manera inversa; esto quiere decir que en lugar de desplazar el agua axialmente utilizando la potencia del 
eje y la creación de empuje axial, la fuerza axial de agua actúa sobre las palas de la turbina y la generación de 
potencia en el eje, [35], [36].
Las condiciones iniciales a considerar para su diseño son:
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Tabla 6. Tipos de turbinas hidroeléctricas [31].
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La turbina Francis es la primera turbina hidráulica con 
flujo de entrada radial. Fue diseñada por el científico 
estadounidense James Francis. Las turbinas de reacción 
tienen algunas características primarias que las 
diferencian de las turbinas de impulso: la mayor parte de 
la caída de presión se produce en la propia turbina, a 
diferencia de la turbina de impulso donde la caída de 
presión completa tiene lugar hasta el punto de entrada y 
el paso de la turbina se llena completamente por el flujo 
de agua durante la operación [38].
a) S e  r e q u i e r e n  g r a n d e s  n i v e l e s  d e 
caudalatravesando la turbina para realizar 
la correcta generación de energía.
c) Flujo de tipo radial.
b) Más allá del diseño, su capacidad de producción 
de energía está entre 2MW y 100MW.
5.2. Turbina Francis
   El flujo de agua de la turbina es radial y sale 
axialmente. La presión del agua disminuye a medida que 
pasa a través de la reacción de impartición de la turbina 
en sus álabes que la hace girar, [37]. 
Con base en la anterior afirmación, el diseño e 
implementación de las turbinas, deben ser enfocados en 
las dos condiciones más importantes vinculadas al fluido 
y la generación de energía: la altura de salto (grande o 
pequeño), y el caudal del fluido (variable o constante, 
alto o bajo).
· Presenta un corredor que permite el flujo del 
líquido por toda la estructura de la turbina.
     En PCH, el desarrollo de sistemas de automatización 
y control y la estandarización de los equipos 
electromecánicos, basados e n investigación y desarrollo 
tecnológico, permiten que los esquemas desarrollados 
adquieran un fundamento sólido y adaptable a los 
ambientes y situaciones de aplicación, [41].
· El líquido presenta una pérdida de presión para 
incrementar y/o mantener la velocidad.
· La fuerza no depende estrictamente del caudal 
adquirido durante el recorrido del agua.
    5.3. Turbina Pelton
   En una turbina Pelton o Pelton Wheel, chorros de 
agua impactan en sus palas haciendo girar el volante, 
produciéndose el par y la consecuente potencia, [39].
    5.4. Rangos de utilización y eficiencia
Las condiciones iniciales a considerar para su diseño 
son:
La Pelton tiene un disco circular montado sobre el eje 
giratorio o rotor. Este disco circular tiene forma de copa 
cuchillas, llamados cubos, colocados a igual separación 
alrededor de su circunferencia. Las boquillas están 
dispuestas alrededor de la rueda de tal manera que el 
chorro de agua que emerge de una boquilla es tangencial 
a la circunferencia de la rueda de Turbina Pelton. De 
acuerdo con la carga disponible de agua (presión de 
agua), y los requisitos de funcionamiento de la forma, el 
número de boquillas alrededor de la rueda Pelton puede 
variar, [40].
· Turbina Kaplan: Saltos pequeños y caudales 
variables.
Con este acercamiento previo y algunas características 
adicionales de cada tipo de turbina como velocidad 
específica, tamaño del rodete, velocidad de rotación 
síncrona y otros elementos constitutivos de cada una se 
puede hallar el equipo electromecánico óptimo para el 
proyecto de PCH que se requiera implementar, [42].
Verificando la figura 10, que evidencia el rango de 
utilización de las principales turbinas para aplicaciones 
de  t ipo  h idroe léc t r i co,  s e  pueden  dar  t res 
consideraciones principales para una selección inicial 
dentro de un proyecto de PCH:
· Turbina Francis: Saltos más elevados y 
variaciones de caudal moderadas.
· Turbina Pelton: Grandes salto, independientes 
de la variación del caudal.
Figura 10. Campo de utilización de los diferentes 
tipos de turbinas para PCHs [11]
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6.Estudio de casos de éxito en Colombia – PCH La 
Chorrera de Puerto Rico.
   
   La cuenca de la quebrada La Chorrera de Puerto Rico se 
encuentra localizada en la subregión Oriente del 
Departamento de Antioquia en la zona occidental del 
municipio de San Carlos, Colombia, el cual limita por el 
norte con los municipios de San Rafael, San Roque y 
Caracolí, por el este con el municipio de Puerto Nare, 
por el sur con los municipios de Puerto Nare y San Luis y 
por el oeste con los municipios de Granada y Guatapé. 
Hasta el sitio de captación, la cuenca tiene un área 
2
aproximada de 4,3 km  , [43], [44].
   6.1.Localización del sitio de interés
   Se presenta de forma general la información de 
caudales utilizada para el dimensionamiento de las 
estructuras y los análisis de generación del 
proyecto. El desarrollo detallado de la hidrología se 
puede observar con mayor detalle en el “Estudio 
H i d r o l ó g i c o  p a r a  e l  A p r ove c h a m i e n t o 
Hidroeléctrico de la quebrada La Chorrera de 
Puerto Rico, 2012” [43].
6.2. Características de la cuenca 6.3. Estimación del recurso hídrico
    La cuenca de la quebrada La Chorrera de Puerto 
Rico se ha analizado considerando la cota de 
captación 1700 msnm y la cota de descarga 1280 
msnm que son los sitios planteados para el 
aprovechamiento hidroeléctrico de esta corriente 
natural [44].
Figura 11. La Chorrera de Puerto Rico – Panorámica de San Carlos, Antioquia – 
Arqueológico Quebrada La Chorrera [44].
PARÁMETRO  UNIDADES  SITIO ESTUDIADO
Área de la cuenca  km 2  4.34  
Caudal medio  m  -
3 s  0.5  
Perímetro de la cuenca  m  10.008  
Longitud del cauce principal   4.4  
Cota superior de la cuenca
 msnm  
2325
 
Cota superior del cauce
  
2125
 Cota en el punto de control
  
1700






Tabla 7. Características morfométricas de la cuenca del proyecto [43].
TIPO DE CAUDAL  DEFINICIÓN  
Caudal Medio
 
Bajo esta consideración, se puede hablar de caudal medio 
diario, mensual y/o anual partiendo de las condiciones de 
implementación del estudio realizado y su aplicación en un 
proyecto particular [46].
Es un valor estimado, con base en las medidas de caudales 
durante un periodo de tiempo en particular, que se presenta 
frecuentemente (equivalente o superior) en una corriente de 
agua [45].
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TIPO DE CAUDAL  DEFINICIÓN  
Caudal Ecológico
 Son los flujos de agua, el momento de su aplicación y la 
calidad de las aguas precisos para mantener los ecosistemas 
de agua dulce y de los estuarios, así como los medios de 
subsistencia y bienestar de las personas que dependen de los 
mismos [47].
Según el Estudio Nacional del Agua, se dice que el caudal 
ecológico debe ser, como mínimo, el 25% del mínimo de los 
caudales medios mensuales multianuales [48].
Caudal Máximo
Los caudales máximos se definen como aquellos que no deben 
ser superados durante la operación y gestión ordinaria de las 
infraestructuras hidráulicas [49].
También puede considerarse desde el diseño y construcción 
de la estructura hidráulica, siendo el flujo máximo que puede 
correr en ella sin generar ningun cambios o afectación 
negativa sobre el sistema [50].
Es el caudal con que se proyecta el diseño de la PCH, tal que se 
pueda garantizar la obtención de la potencia de generación 
estimada [13].
Caudal de Diseño
Tabla 8. Tipos de caudales aplicables a proyectos de PCHs. Fuente: Elaboración propia.
ÍTEM PCH QUEBRADA LA CHORRERA DE PUERTO RICO  
Caudal medio 0.50 
Caudal ecológico 0.10 
Caudal de diseño 0.50 
Salto bruto 420 
Salta neto 397 
Capacidad instalada 1.66 
Hf 23 
Tipo de turbina Pelton 
Tabla 9. Condiciones de trabajo del proyecto hidroeléctrico La Chorrera de Puerto Rico [43].
7. Conclusiones
    Al realizar un primer acercamiento al desarrollo de un proyecto energético de tipo hidroeléctrico se 
pueden evidenciar los factores más críticos vinculados y las posibles maneras de mitigar cualquier efecto 
negativo a causa de su puesta en operación. De esta manera, los pasos previos a la implementación de una 
PCH deben ser llevados conforme a la normatividad del país donde se desarrollará buscando garantizar el 
éxito de cada fase y la inclusión de estas plantas dentro del sistema eléctrico interconectado nacional.
Al concluir esta etapa del estudio, se ha evidenciado la existencia de grandes potenciales energéticos 
alternativos que, por causas de desconocimiento o de inversión, no han sido explotados en pro del 
En este documento se presentaron dos esquemas de criterios básicos de implementación de PCHs que 
permiten observar el cómo cada fase o paso transforma el proyecto para que sea de provecho para una 
comunidad en particular. Así, la propuesta que se busca generar al finalizar este estudio estará orientada 
hacia un análisis exhaustivo y detallado de los distintos factores que se encuentran en cada modelo tal que, 
sea viable de realizar y disminuya los márgenes de falla de un proyecto energético en su fase de 
formulación y aprobación.
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Ÿ mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades alejadas de las diferentes metrópolis de una 
nación. El lograr una estrategia de estudio de implementación de una Pequeña Central Hidroeléctrica, 
garantizará una disminución en los legalismos de algunos lugares o entidades gubernamentales y ayudará 
a hacer más viable la inversión en este tipo de proyectos que buscan llevar alternativas energéticas a zonas 
de difícil distribución por factores ajenos a los usuarios.
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